

**BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA**

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	Szennyvízelvezetés és -tisztítás	
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:	-	
Víziközmű-rendszer kódja:	21-30252-1-002-00-13	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint															
						Kezdés	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok			433	Tartalékkeret			rövid	X															
2	FI-2016-1930 □ Porva 215/5-34 hrsz., Telekkialakítás végett szennyvíz-hálózat bővítés (260 fm NA200 KG-PVC)	-	Borzavár Porva	9 500	100% költségvetési forrás	2017	2017	rövid	X															
3	FI-2016-1932 □ Porva Pálos tó, Telekkialakítás végett szennyvíz-hálózat bővítés (100 fm NA200 KG-PVC)	-	Borzavár Porva	3 800	100% költségvetési forrás	2017	2017	rövid	X															
4	FI-2014-572 □ Borzavár Szennyvíztisztító Telep, Utóülepítő medence építése	-	Borzavár Porva	30 000	100% ellátásért felelősi forrás	2029	2029	hosszú													X			

**FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA**

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	Szennyvízelvezetés és -tisztítás	
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:	-	
Víziközmű-rendszer kódja:	21-30252-1-002-00-13	

Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi üzemeltetési/fennmaradási engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás várható időtartama		Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint																	
						Kezdet	Befejezés																			
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok			1 335	Tartalékkeret			rövid	X																	
2	FI-2014-1136□ Porva I. sz. (Zirci utcai) szennyvízátelő, villamos fogyasztásmérő-hely felújítása	-	Borzavár Porva	600	40% eszközhasználati díj 60% költségvetési forrás	2017	2017	rövid	X																	
3	FI-2014-1127□ Porva II. sz. (Pápai utcai) szennyvízátelő, villamos fogyasztásmérő-hely felújítása	-	Borzavár Porva	600	100% ellátásért felelősi forrás	2018	2018	közép		X																
4	FI-2014-1130□ Porva IV. sz. (Fő utca) szennyvízátelő, villamos fogyasztásmérő-hely felújítása	-	Borzavár Porva	600	100% ellátásért felelősi forrás	2018	2018	közép		X																
5	FI-2014-1133□ Porva III. (Alkotmány utca) szennyvízátelő, villamos fogyasztásmérő-hely felújítása	-	Borzavár Porva	600	100% ellátásért felelősi forrás	2019	2019	közép			X															
6	FI-2014-941□ Borzavár Szennyvíztisztító Telep, Villamossági rekonstrukció (0,4 kV belső hálózat)	-	Borzavár Porva	6 000	100% ellátásért felelősi forrás	2023	2023	hosszú							X											
7	FI-2014-573□ Borzavár Szennyvíztisztító Telep, Leújírtó szivattyú pótlás (1 db)	-	Borzavár Porva	800	100% ellátásért felelősi forrás	2024	2024	hosszú								X										
8	FI-2014-571□ Borzavár Szennyvíztisztító Telep, Üzemviteli épület: építészeti felújítás	-	Borzavár Porva	15 000	100% ellátásért felelősi forrás	2024	2024	hosszú								X										
9	FI-2014-942□ Borzavár Szennyvíztisztító Telep, Irányítástechnikai rekonstrukció	-	Borzavár Porva	8 500	100% ellátásért felelősi forrás	2025	2025	hosszú									X									
10	FI-2014-726□ Porva - Borzavár távvezeték, Szennyvíz-nyomóvezeték rekonstrukció (4500 fm D110 KPE)	-	Borzavár Porva	93 000	100% ellátásért felelősi forrás	2025	2025	hosszú									X									
11	FI-2014-1137□ Porva I. sz. (Zirci utcai) szennyvízátelő, irányítástechnikai rekonstrukció	-	Borzavár Porva	1 200	100% ellátásért felelősi forrás	2026	2026	hosszú										X								
12	FI-2014-1138□ Porva I. sz. (Zirci utcai) szennyvízátelő, Villamossági rekonstrukció (0,4 kV belső hálózat)	-	Borzavár Porva	1 200	100% ellátásért felelősi forrás	2026	2026	hosszú									X									
13	FI-2014-1128□ Porva II. sz. (Pápai utcai) szennyvízátelő, irányítástechnikai rekonstrukció	-	Borzavár Porva	1 000	100% ellátásért felelősi forrás	2027	2027	hosszú											X							
14	FI-2014-1129□ Porva II. sz. (Pápai utcai) szennyvízátelő, Villamossági rekonstrukció (0,4 kV belső hálózat)	-	Borzavár Porva	800	100% ellátásért felelősi forrás	2027	2027	hosszú										X								
15	FI-2014-1131□ Porva IV. sz. (Fő utca) szennyvízátelő, irányítástechnikai rekonstrukció	-	Borzavár Porva	1 000	100% ellátásért felelősi forrás	2028	2028	hosszú											X							
16	FI-2014-1132□ Porva IV. sz. (Fő utca) szennyvízátelő, Villamossági rekonstrukció (0,4 kV belső hálózat)	-	Borzavár Porva	800	100% ellátásért felelősi forrás	2028	2028	hosszú												X						
17	FI-2014-1134□ Porva III. (Alkotmány utca) szennyvízátelő, irányítástechnikai rekonstrukció	-	Borzavár Porva	1 000	100% ellátásért felelősi forrás	2029	2029	hosszú													X					
18	FI-2014-1135□ Porva III. (Alkotmány utca) szennyvízátelő, Villamossági rekonstrukció (0,4 kV belső hálózat)	-	Borzavár Porva	800	100% ellátásért felelősi forrás	2029	2029	hosszú														X				