

## 13 Ellátásért felelős

Műszaki Osztály

Renkó Ádám

Hivatali kapu

*2020.-2034. időszakra szóló Gördülő Fejlesztési Terv módosítása iránti kérelem indokolása*

### ***Tisztelt Ellátásért Felelős!***

Társaságunk, a BAKONYKARSZT Zrt., az 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 90/C. § (4) bekezdés alapján hozzájárulási kérelmet nyújt be az alábbi víziközmű-rendszer esetében, a 2020-2034. időszakra benyújtott Gördülő Fejlesztési Terv **Felújítási és Pótlási Tervének módosítása** vonatkozásában:

- **45. Zirc ivóvízellátó víziközmű-rendszer (11-26499-1-013-01-11)**

Zirc ivóvízellátó és víziközmű-rendszeren az alábbi, a Gördülő Fejlesztési Terv készítésekor előre nem látható okok miatt elvégzendő munkálatok, és azok vonzatai merültek fel:

**1. FI-2019-2067**

**Zirc 2. sz. kút, Szivattyú pótlás /VEF/**

**2. FI-2019-2072**

**Csetény K-3 sz. kút, Szivattyú pótlás /VEF/**

Az 1-2. pontban szereplő feladatokra pályázatot nyújtottunk be a „Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztése” keretében. A Fejlesztési igények a BAKONYKARSZT Zrt. Üzemeltetési területén tárgyban benyújtott VEF-2019-37 azonosítószámon nyilvántartásba vett támogatási igényünk pozitív elbírálásban részesült. A támogatási szerződés aláírásra került, a támogatási összeget Társaságunk megkapta, ezért a fenti fejlesztési feladatokat beállítottuk 2020. évre, az elszámolási határidő miatt

**3. FI-2019-2065**

**Olaszfalu Major utca, Ivóvízvezeték rekonstrukció (810 fm D160 KPE)**

A munkálatokra pályázatot nyújtottunk be Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatásra. A „FEJLESZTÉSI IGÉNYEK A ZIRCI IVÓVÍZELLÁTÓ VÍZIKÖZMŰ-RENDSZER TERÜLETÉN” tárgyában benyújtott támogatási kérelmünk forráshiány miatt elutasításra, és tartaléklistára került. A munkát további pályázati lehetőségek kapcsán hátrasoroltuk 2021. évre a 2019-2033 évi GFT módosításával.

**4. FI-2018-2051**

**Porva Kőrishegy utca, Ivóvízvezeték rekonstrukció (1200 fm NA 100 ac)**

A fejlesztési igény önkormányzati kérésre megbontásra került, melynek II. üteme előrehozásra került 2020. évre a 2019-2033. évi GFT módosításával, melyet jelenmódosítással 2021. évre halasztjuk.

**5. FI-2014-1093**

**Jásd Szentkúti vízműtelep és fűt kút transzformátorállomás,  
Transzformátorállomás átépítése a csatlakozó KÖF hálózattal**

A feladat hátrасorolásra került 2021. évre, az 1-2. pontban feladatok önrészenek biztosítása miatt.

Kérelmünkben, a feladattáblában a 2019-2033. évi GFT módosításából adódó változásokat zöld kiemeléssel, a 2020-2034. évi GFT módosításait sárga kiemeléssel jelöltük.

Csatoltan megküldjük a Gördülő Fejlesztési Terv módosítási tervezetét. A 2011. CCIX. tv. 11§ (4) bekezdés szerint az Ellátásért Felelős a tervrész tartalmára nézve véleményezési joggal rendelkezik, mely véleményezésre a tervrész kézhezvételétől számított 30 nap áll rendelkezésre.

Kérjük a módosítás szíves véleményezését.

Veszprém, 2020. július 3.

Kugler Gyula  
vezérigazgató











## Gördülő fejlesztési terv a 2020. - 2034. időszakra

## FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK FORRÁSAINAK BEMUTATÁSA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	Ivóvíz-szolgáltatás
Víziközmű-rendszer kódja:	11-26499-1-013-01-11

	Rendelkezésre álló források megnevezése, a felhasználható fejlesztési források meghatározása	(I) Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	(II) Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	(III) Forrásátcsoportosítás következő ütemre (eFt)
<b>I. ütem</b>	1.) Ellátásért felelősök által biztosított források			
	a) Vagyongazdálkodási díj	0	6 832	-6 832
	b) Eszközhasználati díj	15 000	108 296	-93 296
	c) Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás	0	0	0
	d) Költségvetési forrás	71 480	71 480	0
	2.) Víziközmű-szolgáltató által biztosított források			
	a) Díjban képződő	9 000	96 166	-32 166
	b) Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás	0	0	0
	c) Kezelésbe vett használati díj	0	3 125	-3 125
	d) Visszaforgatott nyereség	0	0	0
	e) Átvett fejlesztési forrás	0	0	0
	f) Egyéb megállapodások, kötelezettségek	0	22 628	-22 628
	3.) Külső források			
	a) Pályázati forrás	69 000	69 000	0
b) Hitel, kölcsön	0	0	0	
c) Költségtérítés	0	0	0	
4.) Tartalékkeret	55 000	(14,57%)		
<b>Összesen</b>	<b>219 480</b>	<b>377 527</b>	<b>-158 047</b>	
<b>II. ütem</b>	1.) Ellátásért felelősök által biztosított források	55 524	173 136	-117 612
	2.) Víziközmű-szolgáltató által biztosított források	24 000	66 361	-42 361
	3.) Külső források	0	0	0
	<b>Összesen</b>	<b>79 524</b>	<b>239 497</b>	<b>-159 973</b>
<b>III. ütem</b>	1.) Ellátásért felelősök által biztosított források	0	123 822	0
	2.) Víziközmű-szolgáltató által biztosított források	14 640	170 046	0
	3.) Külső források	0	0	0
	<b>Összesen</b>	<b>14 640</b>	<b>293 868</b>	<b>0</b>